



# De casus Windpark Wieringermeer

---

Overeenkomsten en verschillen met  
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

# Even voorstellen

## Derck Truijens

Projectleider bij Windunie Development B.V.

## Windunie Development

Betrokken bij o.a. Zeewolde, Noordelijk Flevoland, Wieringermeer, Drentse Monden en Oostermoer en diverse Kleinere windparken door het hele land.



## Rol Derck

- Adviseur en coördinatie RO-traject WP Wieringermeer en Drentse Monden
- Verantwoordelijk voor planning en kwaliteit
- Algemeen projectleider (deelwindpark Oostermoer)

# Feiten en cijfers

## Windpark Wieringermeer

- ★ 3 initiatiefnemers
- ★ 1 gemeente
- ★ 99 turbines (herstructurering: 93 turbines weg)
- ★ 164 unieke zienswijzen
- ★ 2 jaar tussen NRD en vaststellen inpassingsplan
- ★ SDE 2015
- ★ 42 beroepen
- ★ Windfonds, burenregeling, poldermolen

## Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

- ★ 3 initiatiefnemers
- ★ 2 gemeenten
- ★ 45 turbines
- ★ 286 unieke zienswijzen
- ★ 5 jaar tussen NRD en vaststellen inpassingsplan
- ★ SDE 2016
- ★ ?? beroepen
- ★ Gebiedsfonds, gebiedsversterkend pakket, financiële participatie



# Politiek, omgeving en organisatie

- ★ Rol gemeente(n) en provincie in relatie tot omgeving
- ★ Aard en samenwerking initiatiefnemers
- ★ Anterieure overeenkomst

# Politiek, omgeving en organisatie

- ★ Rol gemeente(n) en provincie in relatie tot omgeving
- ★ Aard en samenwerking initiatiefnemers
- ★ Anterieure overeenkomst

# Opzet ruimtelijke besluiten

- ★ Opzet alternatieven in MER qua aantallen, plaatsing en afmetingen
- ★ Flexibel inpassingsplan en vergunningen?
- ★ Netaansluiting erin of eruit?

## Politiek, omgeving en organisatie

- ★ Rol gemeente(n) en provincie in relatie tot omgeving
- ★ Aard en samenwerking initiatiefnemers
- ★ Anterieure overeenkomst

## Opzet ruimtelijke besluiten

- ★ Opzet alternatieven in MER qua aantallen, plaatsing en afmetingen
- ★ Flexibel inpassingsplan en vergunningen?
- ★ Netaansluiting erin of eruit?

## Onderwerpen in zienswijzen en beroepen

- ★ Omroepsignalen en radiotelescoop
- ★ Tegenstand

# Overeenkomsten en verschillen

## Verschillen

- ★ Commitment van gemeente en provincie aan het proces en de inhoud heeft in Wieringermeer een belangrijke rol gespeel bij de publieke perceptie, een soepele besluitvorming en het behalen van de planning.
- ★ Het Windplan van de gemeente bepaalde al veel kaders bij Windpark Wieringermeer, de RCR diende om deze verder te verankeren. In Drenthe is het proces van inkadering pas gestart met het publiceren van de NRD.
- ★ Herstructurering vs green field ontwikkelen

## Overeenkomsten

- ★ Tegenstand is er altijd
- ★ Samenwerking van initiatiefnemers met verschillende achtergronden om gezamenlijk een doel te bereiken.
- ★ Issues waarvan de effecten niet duidelijk of tijdig in beeld kunnen worden gebracht niet tot aan de Raad van State laten komen

**Is het wel eerlijk om een herstructurerings-  
project te vergelijken met een green field  
project?**



# Toekomst

## Windpark Wieringermeer

- ★ Proces om te komen tot aanbesteding en financiering is in gang gezet
- ★ Start bouw (afhankelijk per initiatiefnemer) tussen 2017 en 2018

## Windpark Drentse Monden en Oostermoer

- ★ SDE+ is aangevraagd
- ★ Uitspraak RvS verwacht zomer 2017
- ★ Afronding aanbesteding en financiering voorzien in 2018



# Hartelijk dank voor uw aandacht

---

Hebt u nog vragen?